

Передрефармінгові активності	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Проведення тендеру та замовлення фільтрів												
Виробництво та постачання першої партії фільтрів по існуючому контракту (7 000)												
Виробництво та постачання основної партії фільтрів (13 000)												
Проведення тендеру на виконання сервісів з рефармінгу та запуску LTE900												
Отримання частотних обмежень по кожній БС від Генерально Штабу												
Підготовка нових частотних планів за 2 місяця до рефармінгу по регіонах та перевірка відсутності завад												
Активція LTE900 (технологічний пуск, перевірка мережі, комерційний пуск)												
<b>Встановлення фільтрів та синхронні нічні роботи з рефармінгу ( з перериванням надання телекомунікаційних сервісів)</b>												
Область	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Закарпатська			05.04.20	Встановлення фільтрів		19.06.20						
Івано-Франківська			05.04.20	Встановлення фільтрів			03.07.20					
Львівська			05.04.20	Встановлення фільтрів			07.07.20					
Волинська			05.04.20	Встановлення фільтрів			14.07.20					
Тернопільська			30.04.20	Встановлення фільтрів			24.07.20					
Рівненська			30.04.20	Встановлення фільтрів			31.07.20					
Чернівецька			30.04.20					07.08.20				
Хмельницька			30.04.20					14.08.20				
Житомирська				30.04.20				28.08.20				
Вінницька				30.04.20					04.09.20			
Одеська					31.05.20				11.09.20			
Київська					31.05.20				18.09.20			
Черкаська					31.05.20				25.09.20			
Полтавська						14.06.20				02.10.20		
Чернігівська						14.06.20				09.10.20		
Миколаївська					31.05.20					12.10.20		
Сумська						14.06.20				23.10.20		
Кіровоградська					31.05.20					28.10.20		
Харківська							05.07.20				04.11.20	
Дніпропетровська						21.06.20					11.11.20	
Херсонська						21.06.20					13.11.20	
Запорізька							05.07.20				18.11.20	
Донецька							19.07.20				25.11.20	
Луганська							19.07.20				27.11.20	

#### Початок дії нових ліцензій:

01.04.2020 - ТОВ "Інтертелеком"

01.07.2020 - ПрАТ "Київстар", ПрАТ "ВФ Україна", ТОВ "лайфселл"

**Встановлення фільтрів** - встановлення фільтрів та встановлення обладнання для компенсації якості телекомунікаційних сервісів за умов скорочення спектру (**Київстар**)

**XX.XX.XX** - рефармінг (**Київстар + ВФ Україна + лайфселл**)

**XX.XX.XX** - кінцевий термін інформування про вимкнення 9-15 каналів та перенаштування фільтрів (**Інтертелеком**)